


HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI ZADANIA

**pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 293048K NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+605,00 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA
Z DROGAMI POWIATOWYMI NR 1599K I NR 1600K ORAZ SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI GMINNYMI NR 293225K I NR 293032K W
MIEJSCOWOŚCI NOWY SĄCZ, MIASTO NOWY SĄCZ"
ULICA BRONIEWSKIEGO**

LP	ELEMENTY I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH	CZERWIEC 2020	LIPIEC 2020	SIERPIEŃ 2020	WRZESIEŃ 2020	PAŹDZIERNIK 2020	LISTOPAD 2020	GRUDZIEŃ 2020
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE							
2	ROBOTY ZIEMNE							
3	KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I ŚCIEKI PRZYKRAWĘŻNIKOWE							
4	ODWODNIENIE							
5	JEZDNIA							
6	ZATOKI AUTOBUSOWE							
7	ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ							
8	MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BRUKOWEJ							
9	CHODNIKI I ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ							
10	ZABEZPIECZENIE SIECI							
11	PRZEBUDOWA SIECI							
12	ZIELENIEC							
13	OZNAKOWANIE POZIOME, PIONOWE, OŚWIETLENIE							

LEGENDA:

 - oznacza miesiące, w których realizowane są roboty wskazane w poszczególnych punktach